

날짜	세부 체크리스트	유관 부서/확인사항		
08-10(월) ~ 12(수)	[컨셉] 행사 메인 키비주얼(BI) 기획	행사 컨셉(POHANG 24/7)을 시각화할 컬러, 로고 타입, 그래픽 모티프 기획.		
08-13(목)	디자인 컨셉 내부 공유 및 피드백 (PM 컨펌)	PM에게 1~2가지 컨셉 시안 제시 및 메인 그래픽 확정.		
08-14(금) ~ 18(화)	[홍보] 메인 홍보 포스터 (온/오프라인) 디자인	확정된 그래픽을 바탕으로 포스터(A2~A3) 디자인 작업.		
08-17(월)	(시스템팀 수령) 메인 QR 코드 삽입	시스템팀에 QR 코드 소스 요청 및 수령 후 포스터에 삽입.		
08-18(화) ~ 19(수)	[SNS] 카드뉴스 (5~10장 내외) 디자인	키오프에서 확정된 프로그램 정보를 담은 SNS 업로드용 카드뉴스 제작.		
08-19(수)	시스템팀에 접수 창구용 디자인 소스 전달	접수 창구 사이트/품의 상단 배너, 배경 등 웹용 디자인 파일(SVG/PNG) 전달.		
08-20(목)	포스터/SNS 카드 최종 컨펌 및 배포 완료	최종 수정 사항 반영 후 PM 최종 컨펌. 파일 배포.		
08-21(금)	공모전 사이트 등록용 썸네일/배너 디자인	위비티, 씽굿 등 공모전 포털 사이트 규격에 맞춘 썸네일/상단 배너 제작.		
08-24(월) ~ 25(화)	대학 커뮤니티 배너 디자인	대학생 타겟 커뮤니티용 웹 배너(가로/세로 규격별) 디자인.		
08-26(목)	오프라인 포스터 (A3) 인쇄 발주	대학가 및 주요 거점 부착용 포스터 인쇄 수량 파악 및 발주.		
08-27(목)	공모전 사이트 및 사전 홍보 배포 지원	디자인 파일 최종 점검 및 시스템팀의 배포 과정 기술 지원.		
10-12(월)	현장 시민 평가단 모집 홍보물 디자인	(접수팀 요청 시) 현장 심사단 모집을 위한 추가 SNS 카드뉴스 또는 홍보물 디자인 제작.		
10-19(월)	현장 장비/배치도 최종 컨펌	현장팀과 함께 스크린 크기, 현수막 설치 위치 등 시각적 규격 최종 확인.		
10-21(수) ~ 26(월)	[현장] 현장 브랜딩 물품 디자인	무대 현수막(백드롭), 입간판(X배너), 방향 안내 표지판 디자인.		
10-27(화) ~ 29(목)	[운영] 행사 운영 소품 디자인	이름표(참가자/심사위원/스태프), 상장 양식, 프레젠테이션 템플릿 디자인.		
10-30(금)	모든 오프라인 물품 인쇄 발주 및 컨펌	최종 수정 완료 후 인쇄소 발주. 시트지/배너 재질 확인.		
11-02(일)	전체 리허설 현장 디자인 점검	설치된 현수막, 입간판 상태 및 스크린 송출 화면의 가독성 등 최종 시각 점검.		